



مجمع فنادق - سياحة - حمامات معدنية
HÔTELLERIE, TOURISME & THERMALISME



مؤسسة التسيير السياحي للوسط
ENTREPRISE DE GESTION TOURISTIQUE DU CENTRE

Spa au capital de 4.500.000.000 DA

رقم التعريف الجبائي: 099916000950834

إعذار رقم 01

مهمة " أشغال إعادة تأهيل 32 غرفة على مستوى فندق اترابيس / مؤسسة التسيير السياحي للوسط/ الجزائر "

- مع مراعاة العقد رقم 03/م.ت.س.و/ 2021 المتعلقة بإجازة أشغال إعادة التأهيل 32 غرفة على مستوى فندق اترابيس / مؤسسة التسيير السياحي للوسط/ الجزائر "
- مع مراعاة أمر الخدمة رقم 01 المتعلق ببداية إجازة الأشغال، المبلغ عنه في 15 أغسطس 2021،
- مع مراعاة الموعد النهائي التعاقدى البالغ خمسة أشهر ونصف (5.5 شهور)، فيما يتعلق بإدائه العمل الخاص للعقد المرجع: رقم 03/م.ت.س.و/ 2021،
- بالنظر إلى ملاحظة تقدم الأشغال الغير الكافي،
- في ضوء التذكريات المختلفة لشركة ذات مسؤولية محدودة لعاس لعربي، والتي تم وضعها في تقارير الأشغال،
- بالنظر إلى الإرسال لشركة ذات مسؤولية محدودة لعاس لعربي، بالإعذار رقم 01 بتاريخ 04 أكتوبر 2021، تحت المرجع: رقم 135 / DDM / 2021 ، التي لم يتم الرد عليها من طرف الشركة ذات مسؤولية محدودة لعاس لعربي،
- بالنظر لعدم إرسال من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة لعاس لعربي، لأشغال الجدول اليومي إلى يومنا هذا، المطلوب من مؤسسة التسيير السياحي للوسط؛

يتم وضع شركة ذات مسؤولية محدودة لعاس لعربي في إعذار، من أجل معالجة جميع النقائص المذكورة أعلاه، في أجل أقصاه 8 شمانية أيام، وفي حالة عدم الإستجابة فإنه سيتم تطبيق الإجراءات القسرية ضد شركة ذات مسؤولية محدودة لعاس لعربي.

ANEP 2116020880

الشعب 2021/11/29



مجمع "فندق - سياحة - حمامات معدنية"
GROUPE HÔTELLERIE - TOURISME - THERMALISME



مؤسسة التسيير السياحي للوسط
ENTREPRISE DE GESTION TOURISTIQUE DU CENTRE EGT C
S.P.A au capital social de 4.500.000.000 DA

- MISE EN DEMEURE N°01 -

Objet « Travaux de réhabilitation de 32 chambres de l'hôtel RAIS / ALGER / EGT Centre »

- Vu le contrat Réf : N°03/EGTC/2021, relatif à la réalisation des travaux de réhabilitation des 32 chambres de l'hôtel RAIS-EGT Centre ;
- Vu l'Ordre de service N°01, relatif au démarrage des travaux, notifié en date du 15 aout 2021 ;
- Vu le délai contractuel de cinq mois et demi (5,5 mois), relatif à la réalisation des travaux objet du contrat Réf : N°03/EGTC/2021 ;
- Vu le constat de l'avancement très insuffisant des travaux ;
- Vu les différents rappels à l'entreprise Sarl NAAS LARBI, dressés sur les procès-verbaux de chantier ;
- Vu la notification par courrier à l'entreprise Sarl NAAS LARBI, de la mise en demeure N°01 en date du 04 octobre 2021, sous références N° :135/DDM/2021, pour laquelle l'entreprise Sarl NAAS LARBI n'a pas donné suite ;
- Vu la non transmission par l'entreprise Sarl NAAS LARBI, à ce jour du planning journalier, exigé par l'EGT Centre ;

L'entreprise Sarl NAAS LARBI **est mise en demeure**, afin de remédier à toutes les carences citées ci-dessus, **sous huitaine**, faute de quoi des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de l'entreprise Sarl NAAS LARBI.

El Moudjahid/Pub

ANEP 2116020880 du 01/12/2021

Mercredi 1^{er} Dé